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FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010 

 
MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                         PARTIDA 12 

SERVICIO DIRECCION DE ARQUITECTURA  CAPÍTULO 02 
 
 

Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Formula de 

Cálculo 
Efectivo 

2006 
Efectivo 

2007 
Efectivo 

2008 
Efectivo a 
Junio 2009 

Estimación 
2012 

Meta 
2010 

Ponde-
ración   

Medios de 
Verificación 

Su- 
pues- 
tos 

No- 
tas 

 •Obras de Edificación 
Pública  
  
 
 
 
 

Eficacia/Producto 
 
 
1 Porcentaje de avance de 
los hitos cumplidos para le 
entrega de la obra Centro 
Cultural Gabriela Mistral, 
respecto del total de hitos 
definidos para la entrega de 
la obra Centro Cultural 
Gabriela Mistral.    
 
 
Aplica Desagregación por Sexo: NO 
    Aplica Gestión Territorial:  --  
 
 

(Nº de hitos 
cumplidos 

para le entrega 
de la obra 

Centro 
Cultural 
Gabriela 

Mistral/Nº de 
hitos definidos 
para la entrega 

de la obra 
Centro 

Cultural 
Gabriela 

Mistral)*100 

0 % 
 
 
 
 

N.C.  
 
 
 
 

23 % 
(3/13)*10

0 
 
 
 
 

46 % 
(6/13)*100 

 
 
 
 

0 % 
 
 
 
 

77  % 
(10/13)*1

00  
 
 
 
 

15% 

 
 

Reportes/Infor
mes  

Informe del 
Inspector 

Fiscal, Acta de 
Apertura, 

Informe de la 
comisión, 

Oficio/Resoluc
ión  

 
  

1  

 •Obras de Edificación 
Pública  
  
 
 
 
 

Eficacia/Producto 
 
 
2 Porcentaje de 
cumplimiento de las etapas 
para la construcción y 
recepción de la obra Museo 
de la Memoria Quinta 
Normal, respecto del total 
de etapas definidas para la 
construcción y recepción de 
la obra Museo de la 
Memoria Quinta Normal.    
 
 
Aplica Desagregación por Sexo: NO 
    Aplica Gestión Territorial:  --  
 
 

(Nº de etapas 
cumplidas de 

la construcción 
y recepción de 
la obra Museo 
de la Memoria 

Quinta 
Normal/Nº de 

etapas 
definidas para 
la construcción 
y recepción de 
la obra Museo 
de la Memoria 

Quinta 
Normal)*100 

0 % 
 
 
 
 

N.C.  
 
 
 
 

29 % 
(2/7)*100 

 
 
 
 

43 % 
(3/7)*100 

 
 
 
 

0 % 
 
 
 
 

100  % 
(7/7)*100  

 
 
 
 

20% 

 
 

Reportes/Infor
mes  

Informe de 
término del 
Inspector 

Fiscal (Región 
Metropolitana)

, Acta de 
entrega a 

explotaciónAct
a de Recepción  
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 •Obras de Edificación 
Pública  
  
 

Eficacia/Producto 
 
 

(Nº de etapas 
cumplidas para 
la entrega del 

0 % 
 
 

N.C.  
 
 

N.C.  
 
 

11 % 
(1/9)*100 

 

0 % 
 
 

67  % 
(6/9)*100  

 

10% 

 
 

Reportes/Infor
mes  

Publicación de 

3  



 

 2 

 
 
 

3 Porcentaje de 
cumplimiento de las etapas 
para la entrega del proyecto 
Parque Cultural Cerro 
Carcel de Valparaíso, 
respecto del total de etapas 
definidas para el proyecto 
Parque Cultural Cerro 
Carcel de Valparaíso.    
 
 
Aplica Desagregación por Sexo: NO 
    Aplica Gestión Territorial:  --  
 
 

proyecto 
Parque 

Cultural Cerro 
Carcel de 

Valparaíso /Nº 
de etapas 

definidas para 
la entrega del 

proyecto 
Parque 

Cultural Cerro 
Carcel de 
Valparaíso 

)*100 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Licitación, 
Acta de 

apertura e 
Informe de la 

Comisión, 
Resolución de 
adjudicación e 

Informe de 
Avance del 
Inspector 

Fiscal (Quinta 
Región)  

 
  

 •Obras de Edificación 
Pública Patrimonial  
  
 
 
 
 

Calidad/Producto 
 
 
4 Porcentaje de Proyectos 
de diseño del Programa de 
Puesta en Valor del 
Patrimonio aprobados por el 
Consejo de Monumentos 
Nacionales, respecto del 
total de Proyectos de diseño 
del Programa de Puesta en 
Valor del Patrimonio 
presentados al Consejo.    
 
 
Aplica Desagregación por Sexo: NO 
    Aplica Gestión Territorial:  --  
 
 

(N° de 
Proyectos de 
diseño del 

Programa de 
Puesta en 
Valor del 

Patrimonio 
aprobados por 
el Consejo de 
Monumentos 

Nacionales /N° 
total de 

Proyectos de 
diseño del 

Programa de 
Puesta en 
Valor del 

Patrimonio 
presentados al 

Consejo de 
Monumentos 
Nacionales en 
el año t)*100 

0 % 
 
 
 
 

N.C.  
 
 
 
 

N.C.  
 
 
 
 

25 % 
(2/8)*100 

 
 
 
 

0 % 
 
 
 
 

75  % 
(9/12)*10

0  
 
 
 
 

10% 

 
 

Formularios/Fi
chas  

Certificado 
aprobado del 
Consejo de 

Monumentos  
Nacionales 
Carta de 

presentación al 
Consejo de 

Monumentos 
Nacionales   

 
  

4  

 •Obras de Edificación 
Pública  
  
 
 
 
 

Calidad/Producto 
 
 
5 Porcentaje de obras 
nuevas de construcción y 
reposición terminadas el 
año t dentro del plazo 
establecido en los contratos, 
respecto del total de obras 
nuevas de construcción y 
reposición terminadas en el 
año t.    

(Número de 
obras 

terminadas 
dentro del 
plazo año 

t/Número de 
obras 

terminadas año 
t)*100 

64 % 
(21/33)*1

00 
 
 
 
 

S.I.  
 
 
 
 

74 % 
(43/58)*1

00 
 
 
 
 

68 % 
(15/22)*10

0 
 
 
 
 

68 % 
(32/47)*10

0 
 
 
 
 

69  % 
(43/62)*1

00  
 
 
 
 

15% 

 
 

Reportes/Infor
mes  

Informe con 
planillas 

validadas por 
los Directores 
Regionales y 
Jefe División 
Edificación 

Pública, en la 
cual estará un 
campo con la 

5  



 

 3 

 
 
Aplica Desagregación por Sexo: NO 
    Aplica Gestión Territorial:  --  
 
 

fecha de 
termino de las 

Obras   
 
  

 •Arte  incorporado a la 
Edificación Pública e 
infraestructura del MOP   
  
 
 
 
 

Eficacia/Producto 
 
 
6 Porcentaje de obras de 
arte incorporadas a las obras 
de edificación e 
infraestructura pública, 
respecto del total de 
solicitudes de incorporación 
de obras de arte recibidas.    
 
 
Aplica Desagregación por Sexo: NO 
    Aplica Gestión Territorial:  --  
 
 

(Nº de Obras 
de Arte 

incorporadas/
Nº Total de 

solicitudes de 
incorporación 
de obras de 

arte 
recibidas)*100 

60 % 
(6/10)*10

0 
 
 
 
 

53 % 
(8/15)*10

0 
 
 
 
 

71 % 
(5/7)*100 

 
 
 
 

42 % 
(5/12)*100 

 
 
 
 

83 % 
(10/12)*10

0 
 
 
 
 

100  % 
(5/5)*100  

 
 
 
 

10% 

 
 

Reportes/Infor
mes  

Planilla de 
Obras de Artes 
incorporadas 
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 •Obras de Edificación 
Pública  
    
•Arte  incorporado a la 
Edificación Pública e 
infraestructura del MOP   
    
•Obras de Edificación 
Pública Patrimonial  
  
 
 
 
 

Eficacia/Producto 
 
 
7 Porcentaje de desviación 
del monto final ejecutado, 
respecto del monto 
establecido en los contratos 
originales.    
 
 
Aplica Desagregación por Sexo: NO 
    Aplica Gestión Territorial:  --  
 
 

(Sumatoria de 
Abs (Monto 
Final(i)  - 

Monto 
Original(i)) 

/Sumatoria de 
los Montos 

Originales(i))*
100 

15 % 
(1409730
95/95878
8264)*10

0 
 
 
 
 

0 % 
(0/0)*100 

 
 
 
 

13 % 
(85318/63
6745)*10

0 
 
 
 
 

3 % 
(592588/20
286973)*1

00 
 
 
 
 

15 % 
(4503855/3
0025700)*

100 
 
 
 
 

13  % 
(5419179/
41685997

)*100  
 
 
 
 

5% 

 
 

Reportes/Infor
mes  

Planilla de 
desviación de 
los montos de 
los contratos 

sectoriales DA 
(Datos 

extraidos del 
Sistema SAFI) 
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 •Obras de Edificación 
Pública Patrimonial  
  
 
 
 
 

Eficacia/Producto 
 
 
8 Porcentaje de proyectos 
de Puesta en Valor del 
Patrimonio Cultural 
Arquitectónico con 
Resultado de Análisis 
Técnico Económico de 
MIDEPLAN Recomendado 
Favorablemente, respecto 
del total de este tipo de 
proyectos formulados.    
 
 
Aplica Desagregación por Sexo: NO 
    Aplica Gestión Territorial:  --  
 
 

(Nº de 
Proyectos de 

Puesta en 
Valor del 

Patrimonio 
Cultural 

Arquitectónico 
con Resultado 

de Análisis 
Técnico 

Económico 
(RATE) de 

MIDEPLAN 
Recomendado 
Favorablement
e (RS)/Nº total 
de Proyectos 

S.I.  
 
 
 
 

S.I.  
 
 
 
 

S.I.  
 
 
 
 

85 % 
(17/20)*10

0 
 
 
 
 

75 % 
(15/20)*10

0 
 
 
 
 

76  % 
(19/25)*1

00  
 
 
 
 

15% 

 
 

Reportes/Infor
mes  

Cartera BID 
 
  

8  



 

 4 

de Puesta en 
Valor del 

Patrimonio 
Cultural 

Arquitectónico 
formulados)*1

00 
  
Notas:  
 
Supuesto Meta:  

1  La meta para el año 2010 se cumple si:         
        a) Se presentan contratistas oferentes a la licitación.         
        b) Los montos ofertados son convenientes a los intereses fiscales y/o no obligan a anular la propuesta.         
        c) El trámite de toma de Razón ante la Contraloría General de la República  no debe superar los 20 días hábiles         
        d) El contrato no es afectado por un término anticipado por las causas establecidas en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas.         
        e) El proyecto de inversión no sufra reducción presupuestaria por organismos externos o situaciones ajenas a la Dirección de Arquitectura.         
         
 
2  La meta se cumple si:          
        a) El contrato no es afectado por un término anticipado por las causas establecidas en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas.         
        b) El proyecto de inversión no sufra reducción presupuestaria por organismos externos o situaciones ajenas a la Dirección de Arquitectura.         
         
 
3  La meta se cumple si:         
        a) Se presentan contratistas oferentes a la licitación.         
        b) Los montos ofertados son convenientes a los intereses fiscales y/o no obligan a anular la propuesta.         
        c) El trámite de toma de Razón ante la Contraloría General de la República  no debe superar los 20 días hábiles         
        d) El contrato no es afectado por un término anticipado por las causas establecidas en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas.         
        e) El proyecto de inversión no sufra reducción presupuestaria por organismos externos o situaciones ajenas a la Dirección de Arquitectura.         
         
 
4  La meta no es posible de cumplir si sucede alguna de las siguientes condiciones         
        1.Cese del Programa Puesta en Valor del Patrimonio  BID  (PPVP - BID)         
        2.Disminución considerable del presupuesto del PPVP  BID (Ej. El año 2009 se decretó un recorte de 3.200 millones para el presupuesto de PPVP aprobado para el año 2009 con el objeto de 
redestinarlos para temas sociales y de empleo, por la crisis)         
        3.Que el Consejo de Monumentos Nacionales presente una demora superior a los 75 días en la revisión de los proyectos de diseño del PPVP BID, a partir de la fecha de presentación.         
        4.Que la creación y puesta en marcha del Instituto del Patrimonio afecte las competencias del Consejo de Monumentos Nacionales.         
         
 
5  1 La meta no se cumple si:          
                 
        a) Se liquidan anticipadamente uno o más Contratos de acuerdo a las causales establecidas en el Reglamento de Contratos de Obras Públicas         
        b) Paralización de Obras por formulación de recursos de las Direcciones de Obras Municipales, Tribunales de Justicia o Consejo de Monumentos Nacionales.          
         
 
6  La meta se cumple si:          
                 
        a) El concurso público no se declara desierto, atrasando la ejecución de la obra para el año en curso.          
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        b) El mandante no redestina los fondos considerados para la obra de arte a otro ítem de mayor prioridad para la obra de infraestructura.         
        c) La Comisión Nemesio Antúnez rechaza su participación en el proyecto.          
         
 
7  La meta no se cumple si: a) Se liquidan anticipadamente uno a más Contratos (Reglamento de Contratos de Obras Publicas) b) Inyección o recorte considerable de recursos una vez aprobada la 
Ley de Presupuesto año 2010 c) Dentro de la cartera 2010 existen 3 proyectos que tienen alto riesgo de desviarse en los montos por las siguientes razones; 1: Parque cultural Cerro Cárcel de 
Valparaíso, la administración de este proyecto pertenece a un Directorio que imposibilita que la D.A. pueda tomar todas las decisiones técnicas. 2: Centro Gabriela Mistral: La administración de este 
proyecto pertenece a un comité de Ministros (M° de Defensa, M° Bienes Nacionales, M° Vivienda y Urbanismo y Consejo Nacional de la Cultura y las Artes) que imposibilita que la D.A. pueda 
tomar todas las decisiones técnicas. 3: Museo de la Memoria Q. Normal, se pueden originar nuevas peticiones de obras por entes externos (DIBAM, Comité Asesor Presidencial de DDHH) uso de 
nuevas tecnologías en su construcción.          
                   
         
 
8  La meta no se puede cumplir si:                 
        1. Cese del Programa Puesta en Valor del Patrimonio BID  (PPVP - BID)         
        2. Disminución considerable del presupuesto del PPVP  BID (Ej. El año 2009 se decretó un recorte de $ 3.200 millones para el presupuesto de PPVP aprobado para el año 2009 con el objeto de 
redestinarlo a temas sociales y de empleo, por la crisis)                 
        3. Que la creación y puesta en marcha del Instituto del Patrimonio afecte las competencias de la Dirección de Arquitectura en estas materias.         
         
 

  
 
 


