

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Porcentaje de variación de plazos de los proyectos con financiamiento FNDR finalizados en el año t en relación al tiempo de ejecución establecido en la ficha EBI</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Variación de plazos de los proyectos FNDR finalizados en el año t en relación al tiempo de ejecución establecido según ficha EBI/Sumatoria plazo de duración según ficha EBI de los proyectos FNDR finalizados en el año t)*100)</p>	-1.5 %	-12.3 %	-0.3 %	-12.4 %	2.0 %	SI	-16%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado estudio comparativo de los plazos de los Proyectos F.N.D.R. finalizados en el año t.</p>	2
<p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de proyectos en ejecución con financiamiento F.N.D.R. supervisados en el Año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos F.N.D.R. en ejecución supervisados en el año t/Total proyectos F.N.D.R. en ejecución en el Año t)*100)</p>	87 %	59 %	60 %	82 %	75 %	SI	109%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado estudio de las supervisiones a proyectos F.N.D.R. en ejecución</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informes de visitas a terreno</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Cometidos funcionarios</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Cartera de proyectos factible de ser visitada en el año t</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.</p> <p>
&nbsp;&nbsp; -Evaluaciones Ex-Post de los Proyectos con financiamiento F.N.D.R., por Sector</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de proyectos FNDR pertenecientes a la cartera del año t-4, evaluados en el año t, que presentan problemas en su evaluación ex - post</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos de la cartera del año t-4, evaluados el año t que han presentado problemas en su evaluación ex – post/Total proyectos de la cartera del año t-4 evaluados ex post en el año t)*100)</p>	0.0 %	0.0 %	15.6 %	8.3 %	18.0 %	SI	217%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Encuestas aplicadas a encargados de la operación de los proyectos</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de evaluación ex -post de los proyectos FNDR de la cartera terminada en el año t - 4</p>	4
<p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.</p> <p>
&nbsp;&nbsp; -Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de supervisión de proyectos en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total proyectos supervisados físicamente en el año t/Total de proyectos programados a supervisar físicamente en el año t)*100)</p>	80.0 %	80.0 %	100.0 %	100.0 %	92.0 %	SI	109%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe sobre cumplimiento de las supervisiones a proyectos FNDR en ejecución en el año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Programa de visitas para el año t</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Cometidos fundionarios</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informes de visitas a terreno realizados por los analistas encargados de los proyectos</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Documento de envío de informes de visitas a terreno a los Jefes de División</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Apoyo y asesoría a los Municipios de la Región.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de asesorías realizadas a municipios favorecidos con el Programa de Fortalecimiento Municipal</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Toatl de municipios favorecidos con el Prog. de Fortalecimiento Municipal asesorados en el año t/Total de municipios favorecidos con el Prog. de Fortalecimiento Municipal)*100)</p>	80 %	80 %	0 %	100 %	90 %	SI	111%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe del Depto. Provincial - Comunal, sobre cumplimiento de asesorías</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de visitas a municipios</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Cometidos funcionarios</p>	5
<p>•Apoyo y asesoría a los Municipios de la Región.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de municipios favorecidos con el Programa de Fortalecimiento Municipal que se encuentran satisfechos con la asesoría prestada por el Depto. Provincial - Comunal</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de municipios favorecidos por el Prog. de Fortalecimiento Municipal que se encuentran satisfechos con la asesoría prestada por el Depto. Provincial - Comunal en el año t/Total de municipios asesorados por el Depto. Provincial - Comunal)*100)</p>	n.m.	0 %	0 %	100 %	90 %	SI	111%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado de las encuestas entregado po el Depto. Provincial - ComunalEncuestas aplicadas a beneficiarios de los municipios favorecidos con el programa</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Desarrollo, promoción, fomento y difusión de la ciencia y la tecnología a nivel regional	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de recursos asignados respecto del marco total disponible para proyectos de ciencia y tecnología en el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de recursos asignados a proyectos de ciencia y tecnología en el año t/Marco de recursos del marco disponible para proyectos de ciencia y tecnología en el año t)*100)	n.m.	n.m.	0 %	71 %	60 %	SI	119%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Depto. provincial - Comunal sobre proyectos de ciencia y tecnología on recursos asignados el 2006 <u>Reportes/Informes</u> Cartera de proyectos de ciencia y tecnología	
•Desarrollo, promoción, fomento y difusión de la ciencia y la tecnología a nivel regional	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de satisfacción expresado por los beneficiarios del programa "transferencia financiamiento tesis de interés regional XII Región" en el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de beneficiarios que expresan satisfacción por el programa transferencia financiamiento tesis de interés regional XII Región en el año t/N° total de beneficiarios del programa transferencia financiamiento tesis de interés regional XII Región en el año t)*100)	n.m.	n.m.	0 %	76 %	60 %	SI	127%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Encuesta aplicada a beneficiarios del programa "Transferencia financiamiento tesis de interés regional XII región" <u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado sobre encuesta aplicada a beneficiarios del programa "Transferencia financiamiento tesis de interés regional XII Región"	6

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
---	------

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
---	----

Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%
---	------

Notas:

- 1.-El resultado obtenido es inferior a <2, por lo tanto, cumple con la meta establecida.
- 2.-El resultado del indicador debía ser <2% y la cifra final fue -12.35%, por lo tanto cumple con la meta establecida, sólo que fue excesivamente inferior los plazos reales de ejecución de proyectos, respecto de los estimados por las Unidades Técnicas en las fichas EBI
- 3.-El indicador superó el 75% establecido como meta 2006, por lo tanto, implica que la cobertura del programa de visitas ha mejorado y que se mantiene una mayor supervigilancia sobre las obras FNDR.
- 4.-El indicador establecía que como máximo, un 18% de los encuestados debía manifestar su insatisfacción por la operación de los proyectos FNDR entregados el año t - 4, sin embargo, el resultado fue de 8,4% el nivel de insatisfacción, lo cual implica que se cumplió ampliamente con la meta fijada.
- 5.-Los municipios de la región favorecidos con asesorías fueron tres y todos fueron asesorados, por ello el cumplimiento de 100%, muy por encima de la meta establecida para el 2006 que era de un 90%.
- 6.-Se esperaba sólo un 60% de satisfacción en los beneficiarios del programa de financiamiento de tesis, considerando que éste recién se encuentra en su fase inicial, sin embargo, el resultado arrojó un 76.1% de nivel de satisfacción, lo cual implica que se mejoró en demasía respecto de las expectativas iniciales.