

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 3

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	18.061.967	5.203.771	28,8 %
	30073603-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUCIONAL MINVU-SERVIU, REGION DE LA ARAUCANIA	228.726	141.198	61,7 %
	30095104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO GESTION VIAL AV. OHIGGINS Y DILLMAN BULLOCK, ANGOL	747.298	365.568	48,9 %
	30389722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA JORGE TEILLIER, LAUTARO	922.100	677.149	73,4 %
	30438575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE SANTA LUCIA, COLLIPULLI	273.274	61.387	22,5 %
	40005723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. PABLO NERUDA Y SIMON BOLIVAR / IMPERIAL, TEMUCO	2.012.066	255.956	12,7 %
	40005756-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO AVENIDA O'HIGGINS, GORBEA	147.910	139.530	94,3 %
	40019575-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO VILLA HUMBERTO TORO, QUEPE, FREIRE	18.851	0	0,0 %
	40019596-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ACCESO CAPITAN PASTENE, LUMACO	813.300	407.783	50,1 %
	40023967-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL PEDRO DE VALDIVIA NORTE, TEMUCO	401.689	17.100	4,3 %
	40024540-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ALTO CARAHUE 1, COMUNA DE CARAHUE	318.900	0	0,0 %
	40024541-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PABLO NERUDA, COMUNA DE COLLIPULLI	245.234	209.920	85,6 %
	40027574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. GABRIELA MISTRAL ENTRE AV. ANDES Y PABLO NERUDA, TEMUCO	4.107.328	28.670	0,7 %
	40027936-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO URBANO EJE MAC-IVER, COMUNA DE PADRE LAS CASAS	7.650	0	0,0 %
	40028891-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE SANTA LUCÍA COLLIPULLI	687.100	189.185	27,5 %
	40031493-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE PUYEHUE, LASTARRIA, COMUNA DE GORBEA	13.360	0	0,0 %
	40032131-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN ORIENTE TEMUCO PADRE LAS CASAS	184.800	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 3

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40032335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y MONITORIZACION PUENTE TRENG TRENG Y KAY KAY	378.258	135.283	35,8 %
	40039772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS,32 PROCESO, REGIÓN ARAUCANÍA	87.000	0	0,0 %
	40041291-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN MUROS DE CONTENCIÓN VILLA ESPERANZA Y VILLA LA COSTANERA, SAAVEDRA	6.375	0	0,0 %
	40047310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIAS AV. BALMACEDA, AV. LAS ENCINAS Y AV. CAUPOLICAN, TEMUCO	476.943	149.323	31,3 %
	40048295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO TOLTEN SUR, COMUNA DE TOLTEN	435.788	0	0,0 %
	40048296-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO EL ESFUERZO, COMUNA DE PUREN	474.405	0	0,0 %
	40052499-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES, PROVINCIA DE MALLECO	270.220	36.900	13,7 %
	40052510-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR CERRO ÑIELOL, TEMUCO	172.800	9.500	5,5 %
	40053451-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS PLAZA CHILE, COMUNA DE CARAHUE	40.398	17.500	43,3 %
	40053490-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 34 PROCESO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	1.371.458	954.278	69,6 %
	40059332-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE ISLA CAUTÍN, TEMUCO	703.350	17.619	2,5 %
	40059860-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COSTANERA AMANECER, ENTRE CALLE LAS QUILAS Y AV. SAN SEBASTIAN, TEMUCO	73.700	10.625	14,4 %
	40061782-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CAJON SUR, COMUNA DE VILCÚN	368.374	0	0,0 %
	40063246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CICLOVÍAS VARIA COMUNAS ARAUCANIA 2025-2026	66.500	49.020	73,7 %
	40063248-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES, PROVINCIA DE CAUTÍN	333.852	66.500	19,9 %
	40063249-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS ARAUCANÍA 2025-2026	354.371	290.689	82,0 %
	40063268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE HISTORICO FUERTE PUREN , PUREN	222.459	94.760	42,6 %
	40063270-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE PULMAHUE, PADRE LAS CASAS	240.450	203.725	84,7 %
	40063275-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA EL BOSQUE, PUREN	264.646	169.357	64,0 %
	40063327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION 40 VIVIENDAS TUTELADAS DEL ADULTO MAYOR, ANGOL	129.227	125.545	97,2 %
	40063331-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDA SERVIU ADULTO MAYOR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2025	89.614	76.405	85,3 %
	40068159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA PLAZA WASHINGTON, NUEVA TOLTEN, COMUNA DE TOLTEN	110.665	105.255	95,1 %
	40068500-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AREA DE JUEGOS INFANTILES ZONA ACCESO CERRO ÑIELOL, TEMUCO	261.528	198.041	75,7 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:21
Página : 3

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		18.061.967	5.203.771	28,8 %