

# Formulación PMG 2013. Calendario

N°	ACTIVIDAD	FECHA
1	Habilitación Aplicación WEB Formulación PMG	31/07/12
2	Envío de correo a Rep. Ministeriales y Encargados de Servicio PMG	02/08/12
3	Reunión Red de Expertos	03/08/12
4	Reunión Representantes Ministeriales y Servicio	08/08/12
5	Publicación Documento Técnico – Objetivos Gestión	10/08/12
6	Video Conferencia SERVIU	21/08/12
7	Video Conferencia Gobernaciones e Intendencias	28-29/0/2012
8	Taller Gobiernos Regionales - SUBDERE	30/08/12
9	Formulación PMG (selección sistemas, etapas, ponderaciones y prioridades) - Consultas Servicios.	01/08/12 al 07/09/12
10	Reuniones de Asistencia Técnica con los Servicios y Ministerios a pedido	01/08/12 – 28/09/12
11	Revisión Red de Expertos	03 al 14/09/12
12	Envío Final Servicios (selección sistemas, etapas, ponderaciones, prioridades y selección de indicadores) al Ministro del ramo	20/09 al 05/10/12
13	Aprobación de Formulación por el Ministro del ramo (o su representante) y envío al Comité PMG	08/10/12
14	Aprobación o rechazo de Formulación PMG Comité Ministros	29 al 30/10/12
15	Corrección de Formulación rechazada por el Comité	31/10 al 30/11/12
16	Aprobación o rechazo de Formulación PMG Comité Ministros	03 al 07/12/12
17	Publicación Requisitos técnicos PMG 2013	Al 31/12/12
18	Firma Decreto Formulación PMG	Máx. 31/12/12
19	Decretos Totalmente tramitados por los Servicios	Marzo 2013